Verfahrensschritte x

PLAN STROM

Gesamtablaut zur Umsetzung von Leitungsvorhaben

Szenarien Netz- Bundes- Trassen- Konkrete Bau / Betrieb
entwicklungsplan | bedarfsplan korridore Trassen Umsetzung
Wahrscheinliche Welche Welche INn welchen Welcher Verlauf?
-ntwicklung MalBnahmen? MaBnahmen? | Korridoren? |
Bundes- Bu?ac:]eusr:ao/h— Planfeststellungs-
bedarfsplan P J verfahren
Raumordnung
Jahrlich Jahrlich mind. 3-jahrig auf Antrag auf Antrag

Bundeshedarfsplan

Netzknoten als Anfangs- und Endpunkte fur

leitungsbezogene Netzausbaumalinahmen,

Suchraum fur das weiteren Planunge. und L AR T 1
Genehmigungsverfahren in elliptischer Form,

kein raumlich konkretisierter Leitungsverlauft

Bundesfachplanung

Ermittlung eines raumvertraglichen Trassen-
korridors, Bundesfachplanung bel grenz- bzw.
landerubergreitenden Vorhaben

Planfeststellung

Festlegung einer konkreten Trasse innerhalb
des Trassenkorridors einschl. Maststandorten,
Zutahrtswege etc.
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